

今後のスケジュールについて

■ 令和6年度

	第1四半期									第2四半期									第3四半期									第4四半期								
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
協議会										第1回本会議									第2回本会議									第3回本会議								
WG										第1回交通WG									第2回交通WG																	
調査業務	プロポーザルの実施									計画策定調査業務期間（中間）									計画策定調査業務期間（最終）																	
委員公募	公募の実施			決定																																
										<ul style="list-style-type: none"> ・ プロポーザル結果の報告 ・ 委員公募結果の報告 									<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査業務の中間報告 ・ 町の現状の共有 									<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査業務の報告 ・ 町の現状の共有(2) ・ 令和7年度事業計画（案） ・ 令和7年度予算（案） 								
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 町内事業者との意見交換 									<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査業務の中間報告 ・ 町内事業者との意見交換 																	